
แผนและความก้าวหน้าในการด าเนินงานและการใช้งบประมาณประจ าป ี พ.ศ. 2568 
องค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อม  อ าเภอเปือยน้อย  จังหวัดขอนแก่น 
รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2567 ถึง 31  มีนาคม  2568 

ข้อมูล  ณ วันที่  31  มีนาคม  2568 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

1.1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่

 

โครงการ 

 

งบประมาณ 

อนุมัติ  (บาท) 

 

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

 

งบประมาณ
คงเหลือ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สถานการณ์ด าเนินการ  

ผลสัมฤทธิ์ ไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

1 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน  า
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างผิว
ทาง คอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ  
หมู่ที่ 4 บ้านวังผือ ต าบลขามป้อม 

300,000 
 

- 300,000 
 

กองช่าง    ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

2 

 

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน  า  
ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.และ
ก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล.หลังท่อ 
หมู่ที่ 5  บ้านหนองนกเขียน 
ต าบลขามป้อม 

300,000 
 

- 300,000 
 

กองช่าง    ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

3 

 

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน  า  
ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.และ
ก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล.หลังท่อ 
หมู่ที่ 6  บ้านหนองโก  
ต าบลขามป้อม 

300,000 
 

- 300,000 
 

กองช่าง    ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

1.1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่

 

โครงการ 

 

งบประมาณ 

อนุมัติ  (บาท) 

 

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

 

งบประมาณ
คงเหลือ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สถานการณ์ด าเนินการ  

ผลสัมฤทธิ์ ไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

4 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 8  
บ้านนาเสถียร  ต าบลขามป้อม 
 

300,000 
 

- 300,000 
 

กองช่าง    ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

5 

 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
เส้นทางสาย ถนนภายในหมู่บ้าน   
หมู่ที่ 9  บ้านวังผือ 
 ต าบลขามป้อม 
 

100,000 
 

- 100,000 
 

กองช่าง    ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

6 

 

โครงการถนนหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง  
เส้นทางสาย ถนนเพื่อการเกษตร  
หมู่ที่ 10 บ้านหนองนกเขียน   
ต าบลขามป้อม 
 

300,000 
 

- 300,000 
 

กองช่าง    ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
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1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่

 

โครงการ 

 

งบประมาณ 

อนุมัติ  (บาท) 

 

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

 

งบประมาณ
คงเหลือ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สถานการณ์ด าเนินการ  

ผลสัมฤทธิ์ ไม่ได้ด าเนินการ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า   
หมู่ที่ 1 บ้านขามป้อม  
ต าบลขามป้อม 
 

300,000 
 

- 300,000 
 

กองช่าง    ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

2 

 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงสูงและ 
แรงต่ า  หมู่ที่  3  
บ้านส้มป่อยน้อย  ต าบลขามป้อม 
 

600,000 
 

- 600,000 
 

กองช่าง    ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

3 

 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า   
หมู่ที่  9  บ้านวังผือ 
ต าบลขามป้อม 
 

200,000 
 

- 200,000 
 

กองช่าง    ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

 

 


