

สรุปผลการดำเนินโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)  
ตามแผนดำเนินงาน พ.ศ. 2569 และตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569  
เดือน ตุลาคม 2568 ถึง เดือน มีนาคม 2569 (รอบ 6 เดือน )  
องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

1.1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินงาน จริง	งบอนุมัติ	โอนลด- โอนเพิ่ม+	จ่ายจริง			
1	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างผิว ทางคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ หมู่ที่ 4 บ้านวังฝื่อ ตำบลขามป้อม	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.69		300,000				ยังไม่ ดำเนินการ	
2	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.และก่อสร้าง ผิวทาง ค.ส.ล.หลังท่อ หมู่ที่ 5 บ้านหนองนกเขียน ตำบลขามป้อม	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.69		300,000				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
3	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.และ ก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล.หลังท่อ หมู่ที่ 6 บ้านหนองโก ตำบลขามป้อม	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.69		300,000				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

สรุปผลการดำเนินโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)  
ตามแผนดำเนินงาน พ.ศ. 2569 และตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569  
เดือน ตุลาคม 2568 ถึง เดือน มีนาคม 2569 (รอบ 6 เดือน )  
องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

1.1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินงานจริง	งบอนุมัติ	โอนลด- โอนเพิ่ม+	จ่ายจริง			
4	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านนาเสถียร ตำบลขามป้อม	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.69		300,000				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เส้นทางสาย ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านวังฝื่อ ตำบลขามป้อม	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.69		100,000				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
6	โครงการถนนหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง เส้นทางสาย ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านหนองนกเขียน ตำบลขามป้อม	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.69		300,000				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

### 1.1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินงานจริง	งบอนุมัติ	โอนลด- โอนเพิ่ม+	จ่ายจริง			
7	โคมไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมเสาระบบโซล่าเซลล์ บ้านหินฮาว หมู่ที่ 7 ตำบลขามป้อม(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ)	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.69		300,000				ยังไม่ได้ดำเนินการ	

### 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ		งบประมาณ			คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินงานจริง	งบอนุมัติ	โอนลด- โอนเพิ่ม+	จ่ายจริง			
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 1 บ้านขามป้อม ตำบลขามป้อม	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.69		300,000				ยังไม่ได้ดำเนินการ	
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงสูง และ แรงต่ำ หมู่ที่ 3 บ้านสัมป่อยน้อย ตำบลขามป้อม	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.69		600,000				ยังไม่ได้ดำเนินการ	
6	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 9 บ้านวังฝื่อ ตำบลขามป้อม	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.69		200,000				ยังไม่ได้ดำเนินการ	

### 1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ		งบประมาณ			คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินงานจริง	งบอนุมัติ	โอนลด- โอนเพิ่ม+	จ่ายจริง			
1	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.69		150,000					ยังไม่ได้ ดำเนินการ

### 1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ		งบประมาณ			คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินงานจริง	งบอนุมัติ	โอนลด- โอนเพิ่ม+	จ่ายจริง			
1	เงินอุดหนุนส่วนราชการโครงการ แก้ไขปัญหายาเสพติดศูนย์ ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดอำเภอเปือยน้อย (ศป.ปส.อ.เปือยน้อย) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครอง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.69	พ.ย.68	30,000		30,000	-	100%	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

## 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

### 2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ		งบประมาณ			คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินงานจริง	งบอนุมัติ	โอนลด- โอนเพิ่ม+	จ่ายจริง			
1	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษาฯ	ม.ค.69	11 ม.ค. 69	100,000		100,000	-	100%	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
2	โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม	กองการศึกษาฯ	ม.ค.-ก.ย.69		90,000					ยังไม่ได้ ดำเนินการ
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)) 1. ค่าจัดการเรียนการสอน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 2 – 5 ปี	กองการศึกษาฯ	ม.ค.-ก.ย.69		167,620					ดำเนินการแล้ว เสร็จ
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)) 2.ค่าหนังสือเรียนจัดสรรสำหรับเด็ก อายุ 3 – 5 ปี	กองการศึกษาฯ	ม.ค.-ก.ย.69		11,000					ดำเนินการแล้ว เสร็จ

## 2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ		งบประมาณ			คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินงานจริง	งบอนุมัติ	โอนลด- โอนเพิ่ม+	จ่ายจริง			
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)) 4.ค่าเครื่องแบบนักเรียนจัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี	กองการศึกษาฯ	ม.ค.69	11 ม.ค.69	15,900					ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)) 4.ค่าเครื่องแบบนักเรียนจัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี	กองการศึกษาฯ	ม.ค.-ก.ย.69		17,900					ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)) 5.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี	กองการศึกษาฯ	ม.ค.-ก.ย.69		26,950					ดำเนินการแล้วเสร็จ

## 2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ		งบประมาณ			คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินงานจริง	งบอนุมัติ	โอนลด- โอนเพิ่ม+	จ่ายจริง			
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (สนับสนุน อาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลขามป้อม)	กองการศึกษาฯ	ม.ค.-ก.ย.69		749,700					ดำเนินการแล้ว เสร็จ
9	โครงการวันแม่แห่งชาติ	กองการศึกษาฯ	12 ส.ค.69		20,000					ดำเนินการแล้ว เสร็จ
10	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวันเด็กประถมศึกษาโรงเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	กองการศึกษาฯ	ม.ค.-ก.ย.69		1,828,000					ดำเนินการแล้ว เสร็จ
11	วัสดุงานบ้านงานครัว	กองการศึกษาฯ	ต.ค.67-ก.ย.69		849,390					ดำเนินการแล้ว เสร็จ

## 2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ		งบประมาณ			คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินงานจริง	งบอนุมัติ	โอนลด- โอนเพิ่ม+	จ่ายจริง			
1	โครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด	กองการศึกษา	ม.ค.-ก.ย.69	26 มี.ค.69	200,000		200,000	-	100%	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

## 2.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ		งบประมาณ			คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินงานจริง	งบอนุมัติ	โอนลด- โอนเพิ่ม+	จ่ายจริง			
1	ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า น้อยนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	งานสาธารณสุข สำนักปลัด	ต.ค.68-ก.ย.69	18 ก.พ.69	6,000		1,893	4,107	100%	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

### 2.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ		งบประมาณ			คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินงานจริง	งบอนุมัติ	โอนลด- โอนเพิ่ม+	จ่ายจริง			
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	งานสาธารณสุข สำนักปลัด	ต.ค.68-ก.ย.69	27 มี.ค.69	40,000		27,615	12,385	100%	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
3	โครงการป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 หรือ โรคอุบัติ ใหม่อุบัติซ้ำ	งานสาธารณสุข สำนักปลัด	ต.ค.68-ก.ย.69		20,000					ยังไม่ได้ ดำเนินการ
4	เงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินการโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	งานสาธารณสุข สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.69	28 ก.พ.69	200,000		200,000	-	100%	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

## 2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ		งบประมาณ			คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินงานจริง	งบอนุมัติ	โอนลด- โอนเพิ่ม+	จ่ายจริง			
1	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด	เม.ย.-ก.ย.69		30,000					ยังไม่ได้ ดำเนินการ
2	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับสตรีแม่บ้านตำบล ขามป้อม	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด	ต.ค.67-ก.ย.69		30,000					ยังไม่ได้ ดำเนินการ
3	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุตำบลขามป้อม	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด	เม.ย.-ก.ย.69		60,000					ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

-ไม่มีโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ		งบประมาณ			คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินงานจริง	งบอนุมัติ	โอนลด- โอนเพิ่ม+	จ่ายจริง			
1	โครงการจัดหาพาหนะรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรำวงสรวง ในเทศกาลงานใหม่	กองการศึกษาฯ	พ.ย.-ธ.ค.68	พ.ย.68	30,000		30,000	-	100%	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
2	โครงการสืบสานประเพณีบุญคู่	กองการศึกษาฯ	มี.ค.-เม.ย.69		80,000					ดำเนินการ แล้วเสร็จ
3	โครงการประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ)	กองการศึกษาฯ	พ.ค.-ก.ค.69		80,000					ยังไม่ได้ ดำเนินการ
4	โครงการจัดงาน คิวะราตรี ปุชนิยา ลัย ปราสาทเป็ยน้อย ประจำปี 2569 อุดหนุนให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภอเป็ยน้อย จังหวัด ขอนแก่น	กองการศึกษาฯ	มี.ค.-เม.ย.69	31 มี.ค.69	200,000		200,000	-	100%	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ		งบประมาณ			คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินงานจริง	งบอนุมัติ	โอนลด- โอนเพิ่ม+	จ่ายจริง			
1	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น โครงการค่าใช้จ่ายศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2569	สำนักปลัด	ต.ค.68-ก.ย.69	พ.ย.68	40,000		40,000	-	100%	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
2	โครงการจัดกิจกรรมในงานพระราช พิธี รัฐพิธีและงานพิธี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 อำเภอ เปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	กองการศึกษาฯ	ต.ค.68-ก.ย.69	พ.ย.67	30,000		30,000	-	100%	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
3	โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด	ต.ค.68-ก.ย.69		20,000					ยังไม่ได้ ดำเนินการ
4	โครงการวันท้องถิ่นไทย	สำนักปลัด	มี.ค.69		200,000					ดำเนินการ แล้วเสร็จ

